

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	46,371,474	33,774,997	80,146,471	28.01
	經常門合計	8,254,257	0	8,254,257	67.09
	資本門合計	38,117,217	33,774,997	71,892,214	26.26
99	區政業務	700,000	0	700,000	80.15
	99年度經常門合計	700,000	0	700,000	80.15
99	區政業務	34,294,453	33,187,997	67,482,450	36.79

股區公所

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全3頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		80,146,471		
		8,254,257		
		71,892,214		
經常門	A01	700,000	五股鄉凌雲路一段80巷形象商店街改造工程先期規劃及委託設計監造費 1. 保留原因說明：本案工程部分已完工，惟委託設計監造經採購稽核質疑有違反採購法第26條要求產品規格有待釐清事項，故尚未支付服務費。 2. 改善措施：儘快改善缺失事項，利以支付服務費。	
		700,000		
資本門	A01	26,850,182	台北縣五股鄉老人文康日照中心新建工程 1. 保留原因說明：本區醫療設備不足，年老長者需要照理，故新建文康老人安養中心，使年老長者有處所安養。 2. 改善措施：預計102年1月中旬辦理第五次招標。	
	A01	592,034	觀音村活動中心興建工程設計監造費 1. 保留原因說明： 2. 改善措施：	
	A01	24,406,796	陸光分所價購房屋費用 1. 保留原因說明：工程尚在執行中。 2. 改善措施：請廠商儘速辦理。	
	A01	387,257	公民會館暨室內體育館新建工程工程管理費·公共藝術費 1. 保留原因說明： 2. 改善措施：	
	A01	6,451,716	觀音村活動中心興建工程 1. 保留原因說明：申請使用許可，完成後即可結案。 2. 改善措施：預計102年2月結案。	
	A01	5,866,169	陸光分所室內裝修費用 1. 保留原因說明：工程執行中，尚未結案。 2. 改善措施：請廠商儘速辦理。	
	A01	1,080,505	五股鄉立托兒所德音收托場地新建工程發包工程款·公共藝術費 1. 保留原因說明：1. 辦理結算中2. 依	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	99年度資本門合計	34,294,453	33,187,997	67,482,450	36.79
	99年度經資門合計	34,994,453	33,187,997	68,182,450	36.99
101	區政業務	7,554,257	0	7,554,257	66.09

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	167,290	公共藝術設置辦理相關規定提撥。 2. 改善措施：儘速辦理。 五股鄉立托兒所德音收托場地新建工程工程管理費	
	A01	827,824	1. 保留原因說明： 2. 改善措施： 公民會館暨室內體育館新建工程設計監造費	
	A01	16,893	1. 保留原因說明：101年底完成驗收撥款，設計監造尚有爭議故申請保留。 2. 改善措施：儘速結案 五股鄉立托兒所德音收托場地新建工程空污費	
	A01	720,784	1. 保留原因說明： 2. 改善措施： 公民會館暨室內體育館新建工程公共藝術費	
	A01	115,000	1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦理相關規定提撥 2. 改善措施：儘速辦理。 本所補助臺北縣政府消防局第二大隊五股分隊辦公廳舍修建及設備經費設計監造費	
		67,482,450	1. 保留原因說明：補助「五股分隊增建工程」設計服務費，因原工程承攬廠商無正當理由不履行契約，故101.7.9解除工程契約重新招商，故無法於101年結案。 2. 改善措施：五股分隊於102年1月結案後速辦核銷。	
		68,182,450		
經常門	A01	6,440,906	101年五股區全區水道清疏及相關設施改善工程	
	A01	1,113,351	1. 保留原因說明：工程尚在執行中。 2. 改善措施：依契約進度執行。 101年度小型抽水站管理維護工程	
			1. 保留原因說明：執行中，預計102年3月完工。 2. 改善措施：儘速完工	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	101年度經常門合計	7,554,257	0	7,554,257	66.09
101	區政業務	3,822,764	587,000	4,409,764	5.16
	101年度資本門合計	3,822,764	587,000	4,409,764	5.16
	101年度經資門合計	11,377,021	587,000	11,964,021	12.36

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國101年度

全3頁 第3頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		7,554,257		
資本門	A01	587,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費 1. 保留原因說明：依公共藝術設置辦理相關規定提撥。 2. 改善措施：已委託專業服務廠商進行公共藝術設置事宜。	
	A01	1,790,245	101年度全區道路附屬設施改善維護工程第一標 1. 保留原因說明：本案於開口合約，102年尚未招標完成，故保留101年度繼續執行。 2. 改善措施：儘速辦理。	
	A01	2,032,519	101年全區路燈新增及維護第一標 1. 保留原因說明：本案於開口合約，102年尚未招標完成，故保留101年度繼續執行。 2. 改善措施：儘速辦理。	
		4,409,764		
		11,964,021		